

Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekts

Sandra Ozoliņa
projekta vadītāja

Latvijas bibliotekāru 9.vasaras mācībseminārs
“Bibliotēku pakalpojumu kvalitāte”
Tukuma raj., Kandavas novads, “Plosti”, 08.08.2007.

BILL & MELINDA
GATES *foundation*



VALSTS AĢENTŪRA
KULTŪRAS
INFORMĀCIJAS
SISTĒMAS



Saturs

- Projekta aktualitātes:
 - Organizācija un vadība,
 - Infrastruktūra,
 - Tehniskais nodrošinājums,
 - Apmācības,
 - Publicitāte un mārketingas,
 - Projekta ietekmes novērtēšana;

- BMGF pārstāvju, ārējo ekspertu un KPMG pārstāvju vizītes Latvijā



PROJEKTA AKTUALITĀTES

Organizācija un vadība

Paveiktais

- Noformēta projekta īstenošanas darba grupa 10 cilvēku sastāvā
- Noslēgti uzņēmuma līgumi ar 10 mācību centru vadītājiem
- Regulāras projekta Konsultatīvās padomes un Uzraudzības padomes sēdes
- Noslēgtas vienošanās par sadarbību ar **visām** Latvijas pašvaldībām

Plānotais

- Ārpakalpojumu izmantošana projekta aktivitātēs pēc nepieciešamības
- NVO iesaistīšana
- Ciešāka sadarbība ar ministrijām atsevišķās aktivitātēs
- Reģionālo attīstības/ plānošanas aģentūru piesaiste

Infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums

Paveiktais Plānotais

- Reģionālo apmācību centru tehniskais nodrošinājums
 - noslēgts līgums 06.08.2007
 - tehnika centros 03.09.2007
- Datortehnika Latvijas Neredzīgo bibliotēkai un tās filiālēm
 - Piedāvājumu vērtēšana
 - datortehnika piegādāta bibliotēkās no augusta līdz novembrim
- Interneta kvalitātes un ātruma uzlabojumi
 - Piedāvājuma vērtēšana
 - uzlabojumi bibliotēkās līdz 2008. gada martam
- Datortehnikas iepirkums bibliotēkām
 - Specifikāciju izstrāde


- Datortehnikas iepirkums bibliotēkām
 - konkursa izsludināšana
 - datortehnika piegādāta bibliotēkās līdz decembrim
- Pašvaldību veiktie uzlabojumi bibliotēku telpās
- Tehniskā palīdzības dienesta izveide

Apmācības

Paveiktais Plānotais

- Apmācīti 144 bibliotekāri IT pamatiemaņās
- Izveidoti 10 reģionāli mācību centri
- Izstrādātas vienotas mācību programmu formas

- Mācību programmu, mācību materiālu izstrāde un pasniedzēju atlase konkursa kārtībā
- Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbinieku apmācības
- Mācību centru vadītāju un rajona galveno bibliotēku vadības apmācības



Publicitāte un mārketings

Paveiktais Plānotais

- Izsludināts atklāts metu konkurss par publiskās komunikācijas pakalpojumu ģenerāluzņēmēja izvēli 2007. gada 27. jūnijā
- Notiek darbs ar medijiem par
- Izveidota audiovizuāla prezentācija par projektu

- Tiks noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas dabas fondu par projekta publicitātes materiālu izvietojumu Dabas fonda projekta “Latvijas augu vēstniecība” norises vietās un publikācijās (2007. gada augusts – septembris)
- Tiks noslēgts līgums ar publiskās komunikācijas pakalpojumu sniedzēju (2007. gada septembrī)
- Tiks uzsākta pirmā no sešām projekta publicitātes kampaņām

Projekta ietekmes novērtēšana

- ❑ Valsts mēroga kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums
- ❑ Vai brīva pieeja datoriem un Internetam publiskajās bibliotēkās tiešām iedzīvotājiem sniedz sociālu labumu? Ja tā, tad kādu labumu?
- ❑ Ietekme tiks vērtēta:
 - Projekta sākumā (sākumdatu izpēte)
 - Projekta laikā
 - Projekta beigās
 - 1 līdz 2 gadus pēc projekta beigām

Paveiktais

- ❑ Lokālo indikatoru izstrāde, sadarbībā ar Fonda piesaistītiem pasaules līmeņa ekspertiem
- ❑ Pētījums par informācijas komunikācijas tehnoloģiju pieejamību un izmantošanu un bibliotēku funkcionālo lomu Latvijas sabiedrībā
 - Līgums par SKDS
 - pētījuma rezultāti 2007. gada oktobrī

Plānotais

- ❑ Sākumdatu pētījuma rezultāti 2007. gada nogalē
- ❑ Pirmie projekta ietekmes novērtēšanas rezultāti 2008. gada novembrī
- ❑ Nākamā ietekmes novērtēšana vēl pēc gada
- ❑ Projekta ietekmes novērtēšana, izmantojot nacionālo statistiku

BMGF pārstāvju, ekspertu un KPMG vizītes Latvijā

- 17 – 19.04.2007 Jessica Dorr, projekta vadītāja no BMGF puses
- 6 – 7.06.2007 KPMG galvenā biroja (ASV) pārstāvji
 - Audita uzmanības lokā:
 - Grāmatvedības procedūras
 - Iepirkumu dokumentācija
- 13 – 14.06.2007 Martha Choe, BMGF Globālo bibliotēku attīstības programmas vadītāja
- Ārējie Fonda eksperti projekta ietekmes novērtēšanā un TCO izstrādē

Martha Choe tiekoties ar projekta realizācijas darba grupu



Jessica Dorr tiekoties ar projekta Konsultatīvo padomi





Jautājumi un diskusija